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Online = Workshop via ZOOM

Mehrvergiitung aus Bauzeitverzéogerung

infolge

Nachpriifungsverfahren bei offentlichen Vergabeverfahren

Zielgruppe/Ansprechpartner

Geschéftsfuhrer, Kalkulatoren und Bauleiter aus Bauunternehmen

Fachvortrag/Workshop 3 Stunden
Referent Dipl.-Ing. Uwe Besecke LL.M
Honorar: auf Nachfrage

Inhaltsubersicht:

> Anspruchsgrundlagen aus verzogerter 6ffentlicher Bauvergabe infolge
Nachprifungsverfahren

> Grundlagen aus Binde — und Zuschlagsfristen, Verhandlungsverbot,
Gleichbehandlungsprinzip bei 6ffentlichen Bauvergaben

> mdogliche Varianten der Bauzeitverzogerungen unter Beachtung der Zuschlags- und

Ausfihrungsfristen

Beispiele aus der Rechtsprechung

Gefahren aus Zuschlagsschreiben der Vergabestellen, modifizierter Zuschlag

Berechnungsgrundlagen des Mehrvergitungsanspruches

Empfehlungen Arbeitsbereich
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Verfasser: Dipl.-Ing. Uwe Besecke LL.M
Mitglied der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz



